CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO - 5ª ETAPA

VALOR DA OBRA = R$ 89.871,35

ENDEREÇO: Rua DR. RAMALHO PINTO, CENTRO, RIO PRETO/MG

Preço Base: SINAPI SETEMBRO 2021/SETOP JULHO 2021/VALOR MERCADO

Prazo da obra: 3 MESES

ITEM	ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1.0	ESQUADRIAS	Físico %	34,00%	33,00%	33,00%				100,00%
		Financeiro	R$ 30.556,25	29.657,55	29.657,55				89.871,35
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
	TOTAL	Físico %	34,000%	33,000%	33,000%				100,00%
		Financeiro	R$ 30.556,25	R$ 29.657,55	R$ 29.657,55				R$ 89.871,35

Responsável Técnico:

Nome: ALTINA HELENA MACHADO FERREIRA

CAU: A15291-9

Assinatura:

Observações:

Digitalizado com CamScanner